

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙

กองการศึกษาศึกษา

หรือส่งมอบ

เลขที่ 180 หมู่ที่ 9

งานหลัก

# บริษัท ดีเชียงราย คอนสตรัคชั่น จำกัด

9 ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

โทรศัพท์ 084-3789479, 089-9516886

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เลขที่รับ 1410
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕:๓๐

เลขที่ DCC-007/2569

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขอขยายระยะเวลา เนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง (1) สัญญาจ้างเลขที่ 021/2569 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 0030/2569 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569 เรื่อง ข้อเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาหาค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ทาง บริษัท ดีเชียงราย คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับเหมางาน โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยอาคาร 118.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่อ้างถึง (1) นั้น

โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นมาได้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. ด้านเครื่องจักรกล เครื่องจักรหนัก เช่น รถขุด รถบรรทุก และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างไม่สามารถเดินเครื่องทำงานได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีน้ำมันดีเซลเพียงพอ
2. ด้านการขนส่งวัสดุ ผู้ผลิตและผู้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก หิน ทราย ไม่สามารถส่งมอบวัสดุเข้าหน้างานได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงในการขนส่งเช่นกัน เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ทางบริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ ซึ่งส่งผลให้การทำงานต้องหยุดชะงักหรือล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมายังท่านทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา และ/หรือการขอปรับเพิ่มค่าจ้างหรือค่าชดเชยอื่นใดที่เกี่ยวข้องหากปรากฏว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายต่อการดำเนินงานของโครงการฯ จนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นางชมลพรรณ จันทะวาลย์)

ผู้จัดการ โครงการ