

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘

TRS
Absolute.

บริษัท ทีอาร์เอส แอบโซลูท จำกัด

11/170 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 ถนนเอกชัย-บางนา
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10150
TEL: 083-060-8038 FAX: 0-2450-3245

1524
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘
14.33

เลขที่ 24/68

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง ชี้แจงการขอคืนค่าปรับ

เรียน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

- อ้างถึง
1. หนังสือส่งมอบงาน เลขที่ 34/67 ลงวันที่ 15 พ.ค 2567
 2. หนังสือแจ้งตรวจสอบและจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ชร 54603/757 ลงวันที่ 15 พ.ค.2567
 3. หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าภูมิภาคแม่สาย ที่ มท.53006.4/กฟส.แม่สาย(บส.) 30749

ตามที่ทางเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้มีหนังสือที่ ชร 54602/226 ลงวันที่ 31 มค 2568 ขอคืนส่วน
ค่าปรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ ตามสัญญาเลขที่ 14/2567 ลงวันที่
3 เมษายน 2567 นั้น


ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงและของดเว้นการขอคืนค่าปรับดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเป็นที่เรียบร้อย
พร้อมทั้งได้มีหนังสือส่งมอบงานและเอกสารใบส่งสินค้าและใบกำกับภาษี เลขที่ 34/67 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2567 (ก่อนกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มิ.ย 2567)
2. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้าแม่สายให้เข้าตรวจสอบหม้อแปลงที่ติดตั้งแล้ว
เสร็จ พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ตามหนังสือที่ ชร 54603/757 ลงวันที่ 15 พ.ค 2567
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สายได้มีหนังสือถึงเทศบาลตำบลเวียงพางคำ แจ้งค่าใช้จ่ายงานสับเปลี่ยน
หม้อแปลงฯ ตามหนังสือที่ มท5306.4/กฟส.แม่สาย(บส.) 30789 ลงวันที่ 11 มิย 2567
4. เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ให้แก่การ
ไฟฟ้าภูมิภาคแม่สายในวันที่ 28 มิย 2567

ตามข้อเท็จจริงช่วงระยะเวลาที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่การไฟฟ้าฯ และได้
จ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทดสอบและใช้งานในลำดับต่อมา งานในส่วนนี้เป็นของเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้ดำเนินการ
เท่านั้น เนื่องจากการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าเทศบาลฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินและเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าได้แจ้งปลดกระแสไฟฟ้า
บริษัทฯ ส่งมอบงานในระยะเวลาสัญญาจ้าง ส่วนค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าที่เกิดจากการทดสอบไฟแสงสว่าง
ไม่ได้เพราะเป็นงานในส่วนของการประสานงานของสำนักงานเทศบาลฯ จึงควรได้รับการยกเว้นค่าปรับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



JS

(นางสาววิสรา มหเพลินจิตต์)

กรรมการผู้จัดการ