

30 มิ.ย. 2569

เอกสารนี้
☐ ส่ง
☐ ส่ง
สป.

กองการศึกษา
กองการตรวจสอบ
งานพัสดุ สป.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๔/ว ๗๔๔๔



สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เลขที่ 2834
วันที่ 30 มิ.ย. 2569
เวลา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๙๙๙ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
จังหวัดเชียงราย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๔/ว๖๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรอง/ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เชิญประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอส่งสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีแก้ไขเพิ่มเติมโปรดแจ้งให้ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรวีร์ สุวรรณิก)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองนโยบายและแผนแม่บท
โทรศัพท์ 02 554 1800 ต่อ 40091
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com

สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายชัยนต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมของโครงการ รวมถึงผลการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ และกำหนดการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (กนช.) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเน้นย้ำถึงข้อห่วงใยจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถึง ๘๑๙ ครัวเรือน รวมทั้งต้องจัดหาที่ดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ จึงจำเป็นต้องดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เร่งดำเนินการชี้แจง บูรณาการหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์สูงสุดโดยเร็ว	
๒	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
๒.๑	ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสายฯ โดยในการประชุม กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานดำเนินการศึกษาและออกแบบ โดยได้รับจัดสรรงบกลาง ปี ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินการศึกษาดังแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ๓ ส่วน ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) จากผลการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้ว สามารถสรุปแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้ ที่มาและความสำคัญของโครงการ อำเภอแม่สายเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สำคัญ และเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่รุนแรงที่สุดในรอบ ๘๐ ปี อันเป็นผลกระทบจากพายุไซจิ เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมาย ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาและวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืน ในระยะยาว	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	องค์ประกอบหลักในการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. งานก่อสร้างคันกันน้ำล้นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกันน้ำหลากและดินโคลนถล่ม ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เขตเทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และตำบลแม่สาย มิตรภาพ รวมระยะทางคันป้องกันทั้งหมด ๑๗,๐๑๕ เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐.๗๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย - ทิศเหนือ: ก่อสร้างถนนยกระดับเพื่อทำหน้าที่เป็นคันกันน้ำหลาก ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร ตามแนวแม่น้ำสาย โดยกำหนดระยะถอยร่นห่างจากลำน้ำ ๖๐ เมตร (ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาที่ดิน/เวนคืน) - ทิศตะวันออก: ใช้แนวทางหลวงหมายเลข ๑๒๓ เป็นแนวปิดล้อม ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร - ทิศใต้: ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ และ ๑๔๔๙ เป็นแนวปิดล้อมยาว ๕,๒๐๐ เมตร - ทิศตะวันตก: ใช้แนวสันปันน้ำธรรมชาติของเทือกเขาตอยนางนอน ระยะทาง ๔,๐๑๕ เมตร ๒. การปรับปรุงพื้นที่ทางน้ำหลาก (Floodway) กำหนดให้พื้นที่บริเวณแนวก่อสร้างใหม่รองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยในฤดูแล้งจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและนันทนาการสำหรับประชาชน ๓. การปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ปิดล้อม ประกอบด้วย การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ มติที่ประชุม รับทราบ	
๓	เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑	แนวทางการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการโครงการ กรอบระยะเวลา และงบประมาณ การปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย	
	วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น - ค่าจัดหาที่ดินและค่าชดเชย ๑,๘๐๐ ล้านบาท (การจัดหาที่ดิน ๑๓๔ แปลง (๒๙๐ ไร่) และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๘๑๙ หลัง ไม่รวมราคาค่าธรรมเนียมที่ต้องก่อสร้างบ้านมั่นคง) - ค่าก่อสร้างคันป้องกันและทางน้ำหลาก ๗๐๐ ล้านบาท - ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งด่วน ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ (รวม ๗ ปี) กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งเป้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติภายในปี ๒๕๖๔ โดยมีแผนงาน - ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี - จัดหาที่ดินและสร้างคันป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี - จัดหาที่ดินและปรับปรุงทางน้ำหลากให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันประชาชนได้ถึง ๑๗,๑๗๒ครัวเรือน (๓๒,๗๐๙ คน) และช่วยลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยได้มากกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	การจัดหาที่ดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการมีความจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวม ๘๑๙ ครั้วเรือน (แยกเป็นพื้นที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ๕๒๘ ครั้วเรือน, มีเอกสารสิทธิ์ ๑๕๖ ครั้วเรือน และพื้นที่ราชพัสดุ ๑๓๔ ครั้วเรือน) และต้องจัดหาที่ดิน ๑๓๔ แปลง รวม ๒๙๐ ไร่ โดยผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากการจัดประชุม ๓ ครั้ง มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ ๕๘ ไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๐ และไม่ออกความเห็นร้อยละ ๒๒ โดยกลุ่มคัดค้านหลัก คือบริเวณตลาดสายลมจอยที่ยืนยันต้องการให้สร้างกำแพงซีเมนต์ลิ่งเช่นเดียวกับฝั่งเมียนมา และไม่ต้องการย้ายออก สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ ๑. การคัดค้านจากราษฎร ขอให้ ยผ. ก่อสร้างกำแพงติดแนวแม่น้ำสายเช่นเดียวกัน กับประเทศเมียนมา เพื่อที่จะลดการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างนอกแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม โดยที่ปรึกษาโครงการชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องมีการร่นแนวคันกันน้ำเข้ามาจากริมตลิ่งเดิม เนื่องจากปริมาณน้ำหลากในปี ๒๕๖๗ สูงถึง ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่หากทำคันป้องกัน ซีเมนต์แม่น้ำเดิมให้สูง ๖ เมตร จะรับน้ำได้ไม่เกิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยหากจะรับน้ำ ให้ได้ ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำเป็นต้องสร้างกำแพงสูงถึง ๘ เมตร ฐานของโครงสร้าง กำแพง (Toe) จะครอบคลุมพื้นที่ตลาดสายลมจอยเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องร่นแนวคันกันน้ำเข้ามาเพื่อใช้เป็นทางน้ำหลาก ๒. พื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ แปลง ที่ปรึกษาเสนอขอใช้พื้นที่ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ แปลง โดยผู้แทนการยาสูบฯ ได้แจ้งในที่ประชุม ว่าไม่เคยรับทราบข้อมูลมาก่อน และไม่สามารถให้พื้นที่ได้ เนื่องจากขัดต่อแผนงานเดิมที่วางไว้ ได้แก่ ๑) แปลงที่ ๑ สถานีใบยาสูบเวียงพาน มีแผนพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ๒) แปลงที่ ๒ แปลงกระทรวงการคลัง เป็นพื้นที่ปลูกใบยาสูบคุณภาพดีและมีโครงการ ส่วนพระองค์เช่าพื้นที่อยู่ ๑๐๐ ปี และ ๓) แปลงที่ ๓ แปลงโรงบ่มใบยา เป็นสถานีทดลองปลูกซิการ์ เพื่อการส่งออก โดยเน้นย้ำว่าที่ดินของการยาสูบฯ เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ข้อสั่งการประธาน ขอให้บริษัทที่ปรึกษาโครงการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิศวกรรมให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น เช่น ตัวเลขเปรียบเทียบ จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบระหว่างการสร้างคันกันน้ำซีเมนต์ลิ่งเดิม การร่นแนวคันกันน้ำ เข้ามาจากริมตลิ่งเช่นเดิม เพื่อใช้เป็นเหตุผลตอบคำถามประชาชน ๒. ให้จำแนกประเภทของที่ดินผู้ได้รับผลกระทบ (มีเอกสารสิทธิ์, ไม่มีเอกสารสิทธิ์) อย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาช่องทางกฎหมายที่ถูกต้องในการเยียวยา ๓. เร่งหาแนวทางพื้นที่รองรับผู้อพยพแห่งใหม่เพื่อทดแทนพื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการตลาดสายลมจอยที่ต้องพึ่งพาพื้นที่ เศรษฐกิจใกล้หน้าด่าน	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
	มติที่ประชุม ให้นำหน่วยงานดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและข้อสั่งการประธาน	ยผ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒	การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การแก้ไขปัญหาต้องพิจารณา ๔ มิติควบคู่กัน ได้แก่ ความมั่นคงชายแดน, ผังเมืองและเศรษฐกิจชุมชน, การแก้ปัญหาน้ำท่วม, และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอแนะดังนี้ - เสนอให้นำหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน - เสนอให้จัดหาคนกลางหรือหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง เช่น นักวิชาการ หรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่อธิบายหลักการทางวิชาการและวิเคราะห์ผลกระทบให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อลดความเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน - การเยียวยาต้องพิจารณาชดเชยสิ่งปลูกสร้างอย่างยุติธรรม เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มีมูลค่าสูง ๒. ยผ. ชี้แจงว่ามีภารกิจหลักด้านการก่อสร้าง ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดหาที่ดินหรือการอพยพเยียวยาได้ด้วยตนเอง ข้อสั่งการประธาน ให้ ยผ. ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนในการรับมอบหมายภารกิจในแต่ละด้าน โดยหากมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เห็นควรให้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานแยกตามภารกิจแต่ละด้าน (เช่น ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการจัดหาที่ดินและการเยียวยา) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม มติที่ประชุม ให้ ยผ. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและข้อสั่งการประธาน โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการให้ครบในทุกมิติ ด้านวิศวกรรม ด้านที่ดิน ด้านการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อ กนช. เพื่อพิจารณาต่อไป	
๔	เรื่องอื่นๆ	
	-	

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบรับรอง/การแก้ไขรายงานการประชุม
การขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ☐ รับรองรายงานการประชุม
☐ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ บรรทัดที่

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

แก้ไขเป็น

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ หากมีแก้ไขโปรดแจ้งภายในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com

เอกสารแนบ

☐ กองการคลัง ☐ กองการศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

☐ กองการช่าง ☐ กองการศึกษาศึกษา

11 มิ.ย. 2569

ด่วนที่สุด

ที่ นอ.คส.ว/คส.บ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๔๔๔ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

○ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย

○ เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงแสน เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๗/๑๐๕๑๓ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

๒. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน
แผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงรายในวันจันทร์ที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และโปรดแจ้ง
ตอบรับเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยมอบหมายให้
นายนิธิเดช มากเกต ผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๔๑ ๐๑๖๕
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว

(นางพัชรี สุวรรณรักษ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองนโยบายและแผนแม่บท

โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๐๐ ต่อ ๔๐๐๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๓

แจ้งท้าย หนังสือ นร.๑๔๐๔/ว

ลงวันที่

มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบเชิญประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่สาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย

๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. อธิบดีกรมที่ดิน
๕. อธิบดีกรมธนารักษ์
๖. อธิบดีกรมศุลกากร
๗. อธิบดีกรมอาเซียน
๘. อธิบดีกรมกิจการชายแดนทหาร
๙. เจ้ากรมแผนที่ทหาร
๑๐. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๑๑. อธิบดีกรมชลประทาน
๑๒. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
๑๓. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๔. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๑๕. อธิบดีกรมทางหลวง
๑๖. อธิบดีกรมเจ้าท่า
๑๗. อธิบดีกรมป่าไม้
๑๘. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๑๙. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒๐. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
๒๑. ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
๒๒. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
๒๕. ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง
๒๖. หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกภาคที่ ๓
๒๗. นายอำเภอแม่สาย
๒๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒๙. นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
๓๐. นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ
๓๑. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ