

เก็ยซองหนังสือรับ 22 ก.ค. 2569

☐ กองคลัง ☒ กองช่าง ☐ กองการศึกษา

☐ กองสาธารณสุข ☐ หน่วยตรวจสอบ

สป. ☐ งานแผนและงบประมาณ ☐ งานพัสดุ สป.

☐ งานเทคโนโลยี

☐ งานสังคมสงเคราะห์ ☐ งานพัฒนาชุมชน

☐ งานนิติการ

☐ งานป้องกัน

☐ งานสถานีขนส่ง ☐ งานเลขา

☒ งาน กจ.

☐ งาน ปชส./ห้องเฝ้าเรื่อง

☐ งานธุรการ ☐ งานอื่น

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เลขที่รับ 3218

วันที่ 22 ก.ค. 2569

เวลา 11.34 น.



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๔๔๔ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ขอส่งสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
จังหวัดเชียงราย (ฉบับแก้ไข)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๔/ว ๗๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ส่งสรุปผลการประชุม
การขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อให้ท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีแก้ไขเพิ่มเติมโปรดแจ้งให้ทราบ
ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สทนช. จึงขอส่งสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย (ฉบับแก้ไข) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรวีร์ สุวรรณนิค)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองนโยบายและแผนแม่บท
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๔๐๓๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๔/ว ๗๔๔๙



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๙๙๙ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
จังหวัดเชียงราย

เรียน

อ้างอิง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๔/ว๖๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรอง/ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เชิญประชุมการขับเคลื่อน
แผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๙ เพื่อหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอมะนัง
จังหวัดเชียงราย โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอส่งสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุง
แม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีแก้ไขเพิ่มเติมโปรดแจ้งให้ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่าน
รับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรวิร์ สุวรรณิก)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองนโยบายและแผนแม่บท

โทรศัพท์ 02 554 1800 ต่อ 40091

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com

สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	นายชัยนธ์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมของโครงการ รวมถึงผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ และกำหนดการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเน้นย้ำถึงข้อห่วงใยจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถึง ๘๑๙ ครัวเรือน รวมทั้งต้องจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ จึงจำเป็นต้องดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เร่งดำเนินการชี้แจงบูรณาการหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยเร็ว	
๒	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
๒.๑	ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย	
	ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสายฯ โดยในการประชุม กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานดำเนินการศึกษาและออกแบบ โดยได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินการศึกษาดังแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ๓ ส่วน ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) จากผลการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้ว สามารถสรุปแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้ ที่มาและความสำคัญของโครงการ อำเภอแม่สายเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สำคัญและเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่รุนแรงที่สุดในรอบ ๘๐ ปี อันเป็นผลกระทบจากพายุไซริ เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาและวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืนในระยะยาว	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	องค์ประกอบหลักในการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. งานก่อสร้างคันกันน้ำล้นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกันน้ำหลากและดินโคลนถล่ม ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เขตเทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และตำบลแม่สาย มีรูปภาพ รวมระยะทางคันป้องกันทั้งหมด ๑๗,๐๑๕ เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐.๗๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย - ทิศเหนือ: ก่อสร้างถนนยกระดับเพื่อทำหน้าที่เป็นคันกันน้ำหลาก ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร ตามแนวแม่น้ำสาย โดยกำหนดระยะถอยร่นห่างจากลำน้ำ ๖๐ เมตร (ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาที่ดิน/เวนคืน) - ทิศตะวันออก: ใช้แนวทางหลวงหมายเลข ๑๒๓ เป็นแนวปิดล้อม ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร - ทิศใต้: ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ และ ๑๑๔๙ เป็นแนวปิดล้อมยาว ๕,๒๐๐ เมตร - ทิศตะวันตก: ใช้แนวสันปันน้ำธรรมชาติของเทือกเขาตอยนางนอน ระยะทาง ๔,๐๑๕ เมตร ๒. การปรับปรุงพื้นที่ทางน้ำหลาก (Floodway) กำหนดให้พื้นที่บริเวณแนวก่อสร้างใหม่รองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยในฤดูแล้งจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและนันทนาการสำหรับประชาชน ๓. การปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ปิดล้อม ประกอบด้วย การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประตูล้อมระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ มติที่ประชุม รับทราบ	
๓	เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑	แนวทางการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการโครงการ กรอบระยะเวลา และงบประมาณ การปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย	
	วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น - ค่าจัดสรรที่ดินและค่าชดเชย ๑,๘๐๐ ล้านบาท (การจัดหาที่ดิน ๑๓๔ แปลง (๒๙๐ ไร่) และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๘๑๙ หลัง ไม่รวมราคากรณีที่ต้องก่อสร้างบ้านมั่นคง) - ค่าก่อสร้างคันป้องกันและทางน้ำหลาก ๗๐๐ ล้านบาท - ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งด่วน ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ (รวม ๗ ปี) กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งเป้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติภายในปี ๒๕๖๔ โดยมีแผนงาน - ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี - จัดหาที่ดินและสร้างคันป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี - จัดหาที่ดินและปรับปรุงทางน้ำหลากให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันประชาชนได้ถึง ๑๗,๑๗๒ คน (๓๒,๗๐๙ คน) และช่วยลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยได้มากกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	การจัดหาที่ดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการมีความจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวม ๘๑๙ ครัวเรือน (แยกเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ๕๒๘ ครัวเรือน, มีเอกสารสิทธิ์ ๑๕๖ ครัวเรือน และพื้นที่ราชพัสดุ ๑๓๔ ครัวเรือน) และต้องจัดหาที่ดิน ๑๓๔ แปลง รวม ๒๙๐ ไร่ โดยผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากการจัดประชุม ๓ ครั้ง มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๕๘ ไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๐ และไม่ออกความเห็นร้อยละ ๒๒ โดยกลุ่มคัดค้านหลักคือบริเวณตลาดสายลมจอยที่ยืนยันต้องการให้สร้างกำแพงซีเมนต์ลิ่งเช่นเดียวกับฝั่งเมียนมา และไม่ต้องการย้ายออก สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ ๑. การคัดค้านจากราษฎร ขอให้ ยผ. ก่อสร้างกำแพงติดแนวแม่น้ำสายเช่นเดียวกันกับประเทศเมียนมา เพื่อที่จะลดการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างนอกแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม โดยที่ปรึกษาโครงการชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องมีการร่นแนวคันกันน้ำเข้ามาจากริมตลิ่งเดิมเนื่องจากปริมาณน้ำหลากในปี ๒๕๖๗ สูงถึง ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่หากทำคันป้องกันซีเมนต์แม่น้ำเดิมให้สูง ๖ เมตร จะรับน้ำได้ไม่เกิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยหากจะรับน้ำให้ได้ ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำเป็นต้องสร้างกำแพงสูงถึง ๘ เมตร ฐานของโครงสร้างกำแพง (Toe) จะครอบคลุมพื้นที่ตลาดสายลมจอยเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องร่นแนวคันกันน้ำเข้ามาเพื่อใช้เป็นทางน้ำหลาก ๒. พื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ แปลง ที่ปรึกษาเสนอขอใช้พื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ แปลง โดยผู้แทนการยาสูบฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่เคยรับทราบข้อมูลมาก่อน และไม่สามารถให้ใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากขัดต่อแผนงานเดิมที่วางไว้ได้แก่ ๑) แปลงที่ ๑ สถานีใบยาสูบเวียงพาน มีแผนพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ๒) แปลงที่ ๒ แปลงกระทรวงการคลัง เป็นพื้นที่ปลูกใบยาสูบคุณภาพดีและมีโครงการส่วนพระองค์เช่าพื้นที่อยู่ ๑๐๐ ปี และ ๓) แปลงที่ ๓ แปลงโรงบ่มใบยา เป็นสถานีทดลองปลูกซิการ์เพื่อการส่งออก โดยเน้นย้ำว่าที่ดินของการยาสูบฯ เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ข้อสั่งการประธาน ขอให้บริษัทที่ปรึกษาโครงการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิศวกรรมให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น เช่น ตัวเลขเปรียบเทียบจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบระหว่างการสร้างคันกันน้ำซีเมนต์ลิ่งเดิม การร่นแนวคันกันน้ำเข้ามาจากริมตลิ่งเช่นเดิม เพื่อใช้เป็นเหตุผลตอบคำถามประชาชน ๒. ให้จำแนกประเภทของที่ดินผู้ได้รับผลกระทบ (มีเอกสารสิทธิ์, ไม่มีเอกสารสิทธิ์) อย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาช่องทางกฎหมายที่ถูกต้องในการเยียวยา ๓. เร่งหาแนวทางพื้นที่รองรับผู้อพยพแห่งใหม่เพื่อทดแทนพื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการตลาดสายลมจอยที่ต้องพึ่งพาพื้นที่เศรษฐกิจใกล้หน้าด่าน	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	มติที่ประชุม ให้นำหน่วยงานดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและข้อสั่งการประธาน	ยผ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒	การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	
	๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การแก้ไขปัญหาต้องพิจารณา ๔ มิติควบคู่กัน ได้แก่ ความมั่นคงชายแดน, ผังเมืองและเศรษฐกิจชุมชน, การแก้ปัญหาน้ำท่วม, และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอแนะดังนี้ - เสนอให้นำหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน - เสนอให้จัดหาคนกลางหรือหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง เช่น นักวิชาการ หรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่อธิบายหลักการทางวิชาการและวิเคราะห์ผลกระทบให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อลดความเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน - การเยียวยาต้องพิจารณาชดเชยสิ่งปลูกสร้างอย่างยุติธรรม เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มีมูลค่าสูง ๒. ยผ. ชี้แจงว่ามีภารกิจหลักด้านการก่อสร้าง ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดหาที่ดินหรือการอพยพเยียวยาได้ด้วยตนเอง ข้อสั่งการประธาน ให้ ยผ. ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนในการรับมอบหมายภารกิจในแต่ละด้าน โดยหากมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เห็นควรให้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานแยกตามภารกิจแต่ละด้าน (เช่น ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการจัดหาที่ดินและการเยียวยา) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม มติที่ประชุม ให้ ยผ. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและข้อสั่งการประธาน โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการให้ครบในทุกมิติ ด้านวิศวกรรม ด้านที่ดิน ด้านการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อ กนช. เพื่อพิจารณาต่อไป	ยผ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๔	เรื่องอื่นๆ	
	-	

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบรับรอง/การแก้ไขรายงานการประชุม
การขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

☐ รับรองรายงานการประชุม

☐ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ บรรทัดที่

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

แก้ไขเป็น
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ หากมีแก้ไขโปรดแจ้งภายในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onwr.kps@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจังหวัดเชียงราย (ฉบับแก้ไข)

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมของโครงการ รวมถึงผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ และกำหนดการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเน้นย้ำถึงข้อห่วงใยจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถึง ๘๑๙ ครัวเรือน รวมทั้งต้องจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ จึงจำเป็นต้องดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เร่งดำเนินการชี้แจงบูรณาการหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยเร็ว	
๒	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
๒.๑	ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย	
	ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสายฯ โดยในการประชุม กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานดำเนินการศึกษาและออกแบบ โดยได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๘ มีระยะเวลาดำเนินการศึกษาดังแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ๓ ส่วน ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) จากผลการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้ว สามารถสรุปแผนหลักการปรับปรุงแม่น้ำสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้ ที่มาและความสำคัญของโครงการ อำเภอแม่สายเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สำคัญและเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่รุนแรงที่สุดในรอบ ๘๐ ปี อันเป็นผลกระทบจากพายุไซบีเรีย เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาและวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืนในระยะยาว	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	องค์ประกอบหลักในการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. งานก่อสร้างคันกันน้ำล้อมพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกันน้ำหลากและดินโคลนถล่ม ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เขตเทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และตำบลแม่สาย มิตรภาพ รวมระยะทางคันป้องกันทั้งหมด ๑๗,๐๑๕ เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐.๗๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย - ทิศเหนือ: ก่อสร้างถนนยกระดับเพื่อทำหน้าที่เป็นคันกันน้ำหลาก ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร ตามแนวแม่น้ำสาย โดยกำหนดระยะถอยร่นห่างจากลำน้ำ ๖๐ เมตร (ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาที่ดิน/เวนคืน) - ทิศตะวันออก: ใช้แนวทางหลวงหมายเลข ๑๒๓ เป็นแนวปิดล้อม ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร - ทิศใต้: ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ และ ๑๑๔๙ เป็นแนวปิดล้อมยาว ๕,๒๐๐ เมตร - ทิศตะวันตก: ใช้แนวสันปันน้ำธรรมชาติของเทือกเขาตอยางนอน ระยะทาง ๔,๐๑๕ เมตร ๒. การปรับปรุงพื้นที่ทางน้ำหลาก (Floodway) กำหนดให้พื้นที่บริเวณแนวก่อสร้างใหม่รองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยในฤดูแล้งจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและนันทนาการสำหรับประชาชน ๓. การปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ปิดล้อม ประกอบด้วย การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประตูปรับน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ มติที่ประชุม รับทราบ	
๓	เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑	แนวทางการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการโครงการ กรอบระยะเวลา และงบประมาณ การปรับปรุงแม่น้ำสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จังหวัดเชียงราย	
	วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น - ค่าจัดสรรที่ดินและค่าชดเชย ๑,๘๐๐ ล้านบาท (การจัดหาที่ดิน ๑๓๔ แปลง (๒๙๐ ไร่) และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๘๑๙ หลัง ไม่รวมราคาค่ากรณีที่ติดก่อสร้างบ้านมั่นคง) - ค่าก่อสร้างคันป้องกันและทางน้ำหลาก ๗๐๐ ล้านบาท - ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งด่วน ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ (รวม ๗ ปี) กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งเป้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติภายในปี ๒๕๖๙ โดยมีแผนงาน - ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี - จัดหาที่ดินและสร้างคันป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี - จัดหาที่ดินและปรับปรุงทางน้ำหลากให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันประชาชนได้ถึง ๑๗,๑๗๒ คน (๓๒,๗๐๙ คน) และช่วยลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยได้มากกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	การจัดหาที่ดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการมีความจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวม ๘๑๙ ครัวเรือน (แยกเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ๕๒๘ ครัวเรือน, มีเอกสารสิทธิ์ ๑๕๖ ครัวเรือน และพื้นที่ราชพัสดุ ๑๓๔ ครัวเรือน) และต้องจัดหาที่ดิน ๑๓๔ แปลง รวม ๒๙๐ ไร่ โดยผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากการจัดประชุม ๓ ครั้ง มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๕๘ ไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๐ และไม่ออกความเห็นร้อยละ ๒๒ โดยกลุ่มคัดค้านหลักคือบริเวณตลาดสายลมจอยที่ยืนยันต้องการให้สร้างกำแพงซีเมนต์ลิ่งเช่นเดียวกับฝั่งเมียนมา และไม่ต้องการย้ายออก สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ ๑. การคัดค้านจากราษฎร ขอให้ ยผ. ก่อสร้างกำแพงติดแนวแม่น้ำสายเช่นเดียวกันกับประเทศเมียนมา เพื่อที่จะลดการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างนอกแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม โดยที่ปรึกษาโครงการชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องมีการรื้อถอนคั่นกันน้ำเข้ามาจากริมตลิ่งเดิมเนื่องจากปริมาณน้ำหลากในปี ๒๕๖๗ สูงถึง ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่หากทำคั่นป้องกันซีเมนต์แม่น้ำเดิมให้สูง ๖ เมตร จะรับน้ำได้ไม่เกิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยหากจะรับน้ำให้ได้ ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำเป็นต้องสร้างกำแพงสูงถึง ๘ เมตร ฐานของโครงสร้างกำแพง (Toe) จะครอบคลุมพื้นที่ตลาดสายลมจอยเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนคั่นกันน้ำเข้ามาเพื่อใช้เป็นทางน้ำหลาก ๒. พื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จำนวน ๓ แปลง ที่ปรึกษาเสนอขอใช้พื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ แปลง โดยผู้แทน ยสท. ได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่ได้รับทราบแผนการดังกล่าว โดยไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๓ ครั้ง และไม่สามารถให้ใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากขัดต่อแผนงานเดิมที่วางไว้ ได้แก่ ๑) แปลงที่ ๑ สถานีใบยาสูบเวียงพาน มีแผนพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ๒) แปลงที่ ๒ แปลงศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP : Good Agriculture Practices) เป็นพื้นที่ปลูกใบยาสูบคุณภาพดี เป็นที่ตั้งโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เช่า ระยะเวลาเช่าตามสัญญา ๓๐ ปี และ ๓) แปลงที่ ๓ แปลงสถานีใบยาสูบบ้านโป่ง ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตใบยาสูบเพื่อการให้มาตรฐานสากลเพื่อส่งออก ทั้งนี้ โดยสถานะทางกฎหมายของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ยสท. มีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ อสังหาริมทรัพย์ของ ยสท. จึงไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ บัญญัติข้อห้ามไว้อย่างชัดเจนมิให้ผู้ประกอบการยาสูบให้การสนับสนุนหรืออุปถัมภ์หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ดังนั้น หาก ยสท. มอบที่ดินเพื่อสนับสนุนโครงการฯ อาจเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ข้อสั่งการประธาน ขอให้บริษัทที่ปรึกษาโครงการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิศวกรรมให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น เช่น ตัวเลขเปรียบเทียบจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบระหว่างการสร้างคันกั้นน้ำซีดริมตลิ่งเดิม การร่นแนวคันกั้นน้ำเข้ามาจากริมตลิ่งเช่นเดิม เพื่อใช้เป็นเหตุผลตอบคำถามประชาชน ๒. ให้จำแนกประเภทของที่ดินผู้ได้รับผลกระทบ (มีเอกสารสิทธิ์, ไม่มีเอกสารสิทธิ์) อย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาช่องทางกฎหมายที่ถูกต้องในการเยียวยา ๓. เร่งหาแนวทางพื้นที่รองรับผู้อพยพแห่งใหม่เพื่อทดแทนพื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการตลาดสายลมจอยที่ต้องพึ่งพาพื้นที่เศรษฐกิจใกล้หน้าด่าน มติที่ประชุม ให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและข้อสั่งการประธาน	ยผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒	การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	
	๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การแก้ไขปัญหาต้องพิจารณา ๔ มิติควบคู่กัน ได้แก่ ความมั่นคงชายแดน, ผังเมืองและเศรษฐกิจชุมชน, การแก้ปัญหาน้ำท่วม, และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอแนะดังนี้ - เสนอให้นำหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน - เสนอให้จัดหาคนกลางหรือหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง เช่น นักวิชาการ หรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่อธิบายหลักการทางวิชาการและวิเคราะห์ผลกระทบให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อลดความเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน - การเยียวยาต้องพิจารณาชดเชยสิ่งปลูกสร้างอย่างยุติธรรม เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มีมูลค่าสูง ๒. ยผ. ชี้แจงว่ามีภารกิจหลักด้านการก่อสร้าง ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดหาที่ดินหรือการอพยพเยียวยาได้ด้วยตนเอง ข้อสั่งการประธาน ให้ ยผ. ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนในการรับมอบหมายภารกิจในแต่ละด้าน โดยหากมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เห็นควรให้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานแยกตามภารกิจแต่ละด้าน (เช่น ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการจัดหาที่ดินและการเยียวยา) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	

วาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการประธานเพิ่มเติม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	มติที่ประชุม ให้ ยผ. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและข้อสั่งการประธาน โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการให้ครบในทุกมิติ ด้านวิศวกรรม ด้านที่ดิน ด้านการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อ กนช. เพื่อพิจารณาต่อไป	ยผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔	เรื่องอื่นๆ	
	-	

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

เราต้องการส่งสรุปผลการประชุมการฝึกซ้อมแผนหลักแม่น้ำไหลสายเพื่อสำรวจพื้นที่ทองเทียวเชียงราย (ฉบับแก้ไข)

จาก: กลุ่มศึกษาพื้นที่เฉพาะและโครงการรองรับ <onwr.kps@gmail.com>

ส่งแล้ว: 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:12 น.

ถึง: saraban_05570903@dla.go.th

ไฟล์แนบ:

31.นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ.pdf; 675 กิโลไบต์

ไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์ ขนาด 675 KB ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ซิป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

--

หากท่านได้รับเอกสารโปรดกรุณาส่งอีเมลนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญ

กองนโยบายและแผนแม่บท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทร 02 554 1800 ต่อ 1099

ไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์ ขนาด 675 KB ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ซิป



31.นายก...งคำ.pdf
675 KB



Crossflow | การเตรียมข้อมูลของคุณ